

Протокол
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию
«Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2023 году.

02 мая 2023 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

Присутствовали:

Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии: Уфимцев Иван Геннадьевич – главный специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения;

Секретарь комиссии: Митрофанова Юлия Евгеньевна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения.

Члены комиссии:

Павленко Любовь Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;

Ерёменко Валентина Александровна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Полозова Альбина Евгеньевна – старший специалист 2 разряда;

Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Повестка дня:

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2023 году в части выполнения работ.

По первому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В., проинформировала членов общественной комиссии о том, что Подрядчик ИП Папикян А.А приступил к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Хрещатинская д. 77, пер.Студенческий д.34,пер.Студенческий д.36 -срок начала выполнения работ на дворовой территории по адресу: с. Спасское,

ул. Комсомольская д.106 с 1 мая 2023 года;

-срок окончания выполнения работ: не позднее 30 июня 2023 года.

Подрядчик ИП Саакян Камо Размирович приступил к работам по благоустройству общественной территории (установке детского игрового и спортивного оборудования) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30.

Договор подряда №4 от 08.02.2023 г.

– начало работ: с 08.02.2023;

– окончание работ: не позднее 15 июня 2023 года.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

Голосовали: «За» единогласно.

Информация принята.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2022 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:




Алёшина Е.В.

Митрофанова Ю.Е.



Уфимцев И.Г



Голубченко Е.В.



Павленко Л.Н.



Ерёменко В.А.



Полозова А.Е.