

Протокол
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2023 году.

29 мая 2023 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

Присутствовали:

Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии: Уфимцев Иван Геннадьевич – главный специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения;

Секретарь комиссии: Митрофанова Юлия Евгеньевна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения.

Члены комиссии:

Павленко Любовь Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;

Ерёменко Валентина Александровна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Полозова Альбина Евгеньевна – старший специалист 2 разряда;

Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Повестка дня:

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2023 году в части выполнения работ.

По первому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В., проинформировала членов общественной комиссии о том, что работы по благоустройству дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Хрещатинская д. 77, пер.Студенческий д.34,пер.Студенческий д.36 Подрядчиком ИП Папикян А.А. с 01.05.2022г ведутся (валка деревьев, выравнивание колодцев, замена покрытия лотков, разборка и установка бортовых камней, устройство оснований под асфальтирование)

-срок начала выполнения работ на дворовых территориях по адресу: с. Спасское, ул.

Хрещатинская д. 77, пер.Студенческий д.34,пер.Студенческий д.36 с 1 мая 2023года;

-срок окончания выполнения работ: не позднее 30 июня 2023года.

Выполнение работ - 80%.

Выполнение работ на общественной территории «Скейт - парк» по адресу: с.Спасское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д.30, выполнены все. Все договора оплачены.

Выполнение работ - 100%.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

Голосовали: «За» единогласно.

Информация принята.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2023 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алёшина Е.В.

Митрофанова Ю.Е.

Уфимцев И.Г

Голубченко Е.В.

Павленко Л.Н.

Ерёменко В.А.

Полозова А.Е.