

Протокол
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию
«Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2022 году.

24 мая 2022 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

Присутствовали:

Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения.

Секретарь комиссии: Изотова Татьяна Леонидовна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения.

Члены комиссии:

Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Ерёменко Валентина Александровна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Павленко Любовь Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;

Полозова Альбина Евгеньевна - юрисконсульт МКУ СКО.

Повестка дня:

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2022 году в части выполнения работ.

По первому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В., проинформировала членов общественной комиссии о том, что Подрядчик

ООО"МАСТЕРФАЙБЕР-ДВ" выполняет работы по благоустройству общественной территории Скейт-парк, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий. Ведутся работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев основания, установка бортовых камней.

-срок начала выполнения работ на общественной территории Скейт-парк, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30:

- МК № 01203000155210000040001 от 17.01.2022г.- с17.01.2022г.;

- Договор подряда №3 от 10.02.2022г. – с 10.02.2022г.

-срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июля 2022года.

Выполнение работ – 30 %.

Работы по благоустройству общественной территория «Скейт-парк» по адресу: с. Спасское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий согласно Договора подряда № 5 от 17.02.2022г. (использование экономии после проведения конкурентных способов закупок(установка спортивного оборудования)) Подрядчик ООО"НЬЮ СИТИ ДВ, не ведутся – идет закупка и поставка оборудования к объекту благоустройства.

- срок начала выполнения работ-17.02.2022г.

- срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июля 2022года.

Выполнение работ - 0%.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

Голосовали: «За» единогласно.

Информация принята.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по

мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2022 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



Алёшина Е.В.




Изотова Т.Л.



Голубченко Е.В.



Павленко Л.Н.



Ерёменко В.А.



Полозова А.Е.