

Протокол
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию
«Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2023 году.

09 июня 2023 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

Присутствовали:

Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии: Уфимцев Иван Геннадьевич – главный специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения;

Секретарь комиссии: Полозова Альбина Евгеньевна – старший специалист 2 разряда.

Члены комиссии:

Павленко Любовь Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;

Ерёменко Валентина Александровна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Повестка дня:

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2023 году в части выполнения поставки 3-х скамеек для благоустройства дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Хрещатинская д. 77, пер. Студенческий д.34, пер.Студенческий д.36 .

По первому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В.,

проинформировала членов общественной комиссии о том, что работы по поставке 3-х скамеек для благоустройства дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Хрещатинская д. 77, пер. Студенческий д.34, пер.Студенческий д.36 Подрядчиком ИП Горбань А.А. выполнены (передача в собственность покупателя 3 скамьи: длина 1.5м,каркас металлический, сиденье из древесины).Договор №5 от 22.05.2023г.

-срок начала поставки 3-х скамеек для дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Хрещатинская д. 77, пер. Студенческий д.34, пер.Студенческий д.36 - с 22мая 2023года;

- срок окончания поставки: не позднее 15 июня 2023года.

Выполнение - 100%.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

Голосовали: «За» единогласно.

Информация принята.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2023 году в части выполнения поставки 3-х скамеек для благоустройства дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Хрещатинская д. 77, пер. Студенческий д.34, пер.Студенческий д.36 принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.


Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



Алёшина Е.В.



Полозова А.Е.



Уфимцев И.Г



Голубченко Е.В.



Павленко Л.Н.

Ерёменко В.А.